

 <b>FUNDESIN VALLE</b> <small>CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES</small>	<b>FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL - FUNDESIN VALLE</b> NIT: 900801029-5 COSNTRUYENDO OPORTUNIDADES	<b>IMARZO 29</b> <b>DE 2014</b>
	<b>FORMATO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS</b>	<b>V 1.3</b>

**Para**

Fundación: Alvaralice  
 PREMIO CIVICO 2025 – 2026

**Iniciativa: Huertas de mi Yumbo**

**SOBERANIA ALIMENTARIA COMUNA 1 YUMBO**

**Presentado por**

Fundación para el Desarrollo Social e Integral.  
 FUNDESIN VALLE

**Yumbo Valle Septiembre**  
**2025**



 <b>FUNDESIN VALLE</b> <small>CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES</small>	<b>FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL - FUNDESIN VALLE</b> NIT: 900801029-5 COSNTRUYENDO OPORTUNIDADES	<b>IMARZO 29</b> <b>DE 2014</b>
	<b>FORMATO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS</b>	<b>V 1.3</b>

## 1. ASPECTOS GENERALES (Introducción)

Teniendo en cuenta el concepto de *proyecto* como una herramienta insustituible en la planeación estratégica, y alineados con plan de desarrollo "Visión Empresarial con sentido social 2024-2027 en FUNDESI VALLE apostamos a promover acciones sostenibles que permitan mejorar las condiciones de nuestras comunidades. En este caso la Soberanía alimentaria que requiere pocos elementos y conocimientos técnicos básicos para producir alimentos propios en el patios de la casa a bajo costo y de la mano con el medio ambiente con prácticas de reciclaje y aprovechamiento de desechos orgánicos para hacer abonos en casa y que hacen viable el sostenimiento de la actividad. Actualmente tenemos una base de 113 familias inscritas a FUNDESIN de las que 40 ya participan activamente de la agroecología y la meta es duplicarla a 80 en en 10 meses.

## 2. INFORMACIÓN BÁSICA

<b>Formulador:</b>	<b>Fundación para el Desarrollo Social e Integral. FUNDESIN VALLE</b>		
<b>Sector (Público-Privado):</b>			
<b>Carácter</b>	Social Comunitario		
<b>Nombre representante Legal</b>	Argenis Gueche Sánchez		
<b>Documento de Identidad Representante Legal</b>	25709165		
<b>NIT de la Fundación</b>	900801029-5		
<b>Dirección / Email</b>	Carrera 7ª -17c 61 / <a href="mailto:fundesinv@gmail.com">fundesinv@gmail.com</a>		
<b>Departamento</b>	Valle del Cauca	Ciudad	Yumbo Valle
<b>Nombre persona de contacto 1</b>	Leider Iván Ílamo		
<b>Correo</b>	ivndirector@gmail.com	<b>Teléfono:</b>	3046212141
<b>Nombre persona de contacto 2</b>	José Gregorio Espejo		
<b>Correo</b>	<a href="mailto:fundesinv@gmail.com">fundesinv@gmail.com</a>	<b>Teléfono</b>	3234685251

### 3. NOMBRE PROYECTO

HUERTAS DE MI YUMBO - SOBERANIA ALIMENTARIA COMUNA 1 YUMBO

#### 3.1 OBJETIVO GENERAL

Promover el desarrollo de actividades hortícolas en territorios del municipio de yumbo con prioridad de participación a: Campesinos, familias vulnerables, tercera edad y comunidades escolares, afro, LGTBIQ+ y que estas participantes cuenten con espacios de tierra disponible o azoteas y/o terrazas Así pasar de 40 familias beneficiarias actuales a 80 a final del 2026.

#### 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Capacitar y promover en la población la producción hortícola, hacer seguimiento al cultivo con las practicas técnicas que se requieren para su sostenibilidad en el tiempo.
2. Implementar modelo de alimentos a bajo costo.
3. Promover una alimentación saludable y replicable.
4. Incentivar la actividad con la gestión de insumos y elaboración de abonos, así como la gestión de 200 Kg de semillas surtida para ampliar la variedad y reserva para el programa.
5. Incentivar la actividad con herramientas básicas para huerta a las primeras 40 familias activas y las que en adelante se adhieran y evidencien compromiso.
6. Incentivar al menos 2 visitas a otros territorios con viveros y espacios de mayor envergadura para potenciar la experiencia.
7. Generar cohesión social y fortalecimiento de redes comunitarias.
8. Incentivar y promover actividades económicas o de intercambio
9. Ahorro y sostenibilidad ambiental de impacto comunitario.
10. Aprovechamiento del suelo y espacios de familias con deseo de aprender más.
11. Incrementar el numero de familias participantes.
12. Asesoramiento y seguimiento

#### 4. JUSTIFICACION TECNICA DEL PROYECTO

Se presenta este proyecto como una alternativa u oportunidad de modificar desde ya el futuro próximo pensado en la seguridad alimentaria, el programa base propone mejorar o complementar una alimentación, saludable, de bajo costo, orgánica y de autogestión en poblaciones vulnerables. Se han identificado limitaciones económicas y ausencia de actividades laborales o comerciales o que les permitan a estas familias completar las tres raciones diarias (comuna 1): Sin embargo estas familias cuentan con espacios sin aprovechamiento y algunas con conocimientos básicos sobre huertas caseras. De acuerdo con esto

lo que se plantea es mitigar la carencia y permitirse los beneficios de la producción de alimentos, el intercambio de productos con otros huerteros o la generación de ingresos por la venta del producto.

Técnicamente estamos fortalecidos con la experiencia de un Ingeniero Agrónomo residente y que hace las veces de coordinador Ambiental de la Fundación y lidera estrategias y parte del trabajo de campo con los monitores del grupo de huerta. También estamos favorecidos con la asistencia y capacitación Técnica del SENA. Y capacitaciones en el mismo sector, o escuela antigua Panorama. Nuestros aliados dentro y fuera del municipio nos permiten estar actualizados y a la vanguardia en sistemas de riego, abono fertilización y tipos de huertas suspendidas y con materiales de reciclaje.

Actualmente vamos liderando en la comuna 1 con 40 familias ya capacitadas y con verificación de espacios disponibles para la marcha de este proyecto.



## 5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Hemos identificado en la comuna 1 familias con necesidades mixtas, como, salud vivienda, o necesidades de prótesis especiales, pero nuestra oportunidad de contribuir en este proyecto está orientada a mejorar y facilitar la **producción de alimentos** y de esa manera, dar alivio en la en la obtención de productos como **cebolla larga, tomates, pimentones, cilantro, papa, Lulo, moras, fresas y una variedad de hierbas medicinales y legumbres de fácil producción y mantenimiento mínimo**. Lo que sé que pretenden es reducir la insuficiencia alimentaria a través de capacitación e implementación de huertas en territorio propio.

- **Características más relevantes:** Se evidencian familias afro con más de 5 ó 6 integrantes donde los ingresos los aporta apenas 1 responsable, siendo así difícil, que los ingresos permitan una dieta completa para todos sus integrantes.
- Se evidencian parejas de **adulto mayor** que ya no tiene oportunidad real en el campo laboral y que dependen de alguna renta o de actividades, como pequeñas ventas informales o casos de reciclaje. Los ingresos de estas familias apenas alcanzan para los gastos propios de servicios y manutención básica o medicinas. Aquí queremos aportar alimentos y frutas para su canasta básica, así como hierbas que son ayuda a su salud.

(Posibilidad de incremento en huertas)

AFILIADOS x edad	Nro Personas	%
18 a 25 años	13	9%
26 a 35 años	19	13%
36 a 45 años	27	18%
45 a 55 años	29	19%
Adulto mayor	62	41%
<b>Totales:</b>	<b>150</b>	<b>100%</b>

¿Qué es lo que se observa?, Que esta es una comunidad con tendencia alta en adulto mayor y a su vez, son los que tienen mayor dificultad en temas alimentarios y que también son los que tienen mayor disponibilidad de espacio, tiempo y disponible e interés. También se aprecia un 19% de población que se acerca a adulto mayor, y que desde ya los queremos preparar en sostenimiento del cultivo.

¿Cuáles son las consecuencias actuales de la situación? Un análisis interno nos muestra aspectos como falta de educación, superior, educación en prevención o planeación sexual (alto números de niños en una misma familia) abandono de hogar y poblaciones

desplazadas o extranjeras que se unen a las zonas de ladera e incrementan la vulnerabilidad colectiva. (villa esperanza) (Panorama Ladera)

Teniendo en cuenta que las causas de la insuficiencia alimentarias según lo anterior son difíciles de controlar. Lo que si podemos es hacer frentes de trabajo y actividades a la atender esta tendencia y con este conocimiento tenemos la base para aportar soluciones en corto, mediano y el largo plazo hasta llegar a la soberanía

## 6. SITUACION ACTUAL Y ESPERADA

Actualmente se han graduado 20 representantes de familia como Técnico en Agro Ecología por medios del SENA y 60 más con el apoyo de FUNDESIN. Los espacios actuales a intervenir y dispuestos para la actividad, son el **resultado de trabajos de campo y visitas a los predios** y el análisis de **su viabilidad** para el desarrollo. Y verificando que **no existan riesgos** que comprometan el ejercicio o condiciones de corto tiempo de uso del suelo.



## DISPOSICIÓN DE ESPACIOS X SECTOR PARA HUERTA

	PANORAMA	VILLA ESPERANZA	MIRADOR	GUADALUPE	AMERICAS	TOTAL DISPOSICION TERRENO
<b>M2</b>	<u>561</u>	<u>315</u>	<u>345</u>	<u>277</u>	<u>190</u>	<u>1688 M2</u>
<b>%</b>	<b>33%</b>	<b>19%</b>	<b>20%</b>	<b>16%</b>	<b>11%</b>	<b>100%</b>

De estos 1.688 m2 están en uso de huerta fija o suspendida 492 m2 quedando por intervenir 1196m2 con este proyecto.

La propuesta estima que con la producción mínima de 10 kilos mensual y por familia o huerta estaremos cuantificando alrededor de 500 Kilos, que muy seguramente contribuyen al bienestar alimenticio y económico de las familias afiliadas al programa. Cumpliendo así el objetivo social de contribuir al bienestar alimenticio.

## **7. ALCANCES DEL PROYECTO Y BENEFICIARIOS**

### **7.1 ALCANCES DEL PROYECTO**

El proyecto tiene efecto inmediato sobre la comuna 1 sin dejar de atender al llamado de población en otros sectores donde podamos abrir un nuevo frente de trabajo
La propuesta radica en cubrir al el 95% de los espacios disponibles
Se espera incrementar de 40 Familias a 100 (80 Min) en los barrios ya mencionados
Todas las familias dentro del territorio del municipio de yumbo
Preservar cultura ambiental
Fase IV del proyecto Fortalecer con herramientas
Fase V: Seguimiento - Tiempo de producción
Estrategias de intercambio y venta de producto
Capacitación Continua

 <b>FUNDESIN VALLE</b> <small>CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES</small>	<b>FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL - FUNDESIN VALLE</b> NIT: 900801029-5 COSNTRUYENDO OPORTUNIDADES	<b>IMARZO 29</b> <b>DE 2014</b>
	<b>FORMATO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS</b>	

## 7.2 BENEFICIARIOS

Tipo Población / Cupo	Tipo de proyecto	Lugar de Ejecución Física del proyecto	Duración del proyecto	No. Población Objeto	No. Población Beneficiada inmediata
Familias+de 4 hijos	Soberanía Alimentaria Comuna 1	Patios terrazas y Huerta Vertical	10 Meses	20	13
Adulto mayor	Soberanía Alimentaria Comuna 1	Patios terrazas y Huerta Vertical	10 Meses	75	33
Familia Afro	Soberanía Alimentaria Comuna 1	Patios terrazas y Huerta Vertical	10 Meses	32	19
Hogar unipersonal	Soberanía Alimentaria Comuna 1	Patios terrazas y Huerta Vertical	10 Meses	23	15
Nuevos integrantes o Escuelas	Soberanía Alimentaria Comuna 1	Patios terrazas y Huerta Vertical	10 Meses	50	
<b>Sub total</b>				200	80

Familias activas	<b>40</b>
Cupos Disponible para ampliación de Proyecto	<b>40 a 60</b>
<b>Total, Familias a beneficiar</b>	<b>100 / 150 afiliados</b>

La base de la población objeto es el resultado de varias bases de datos del sector, bases de acción comunal, Bases de caracterización afro y los datos de Fundesin.

- Lugar de Ejecución Física del proyecto:** Son los espacios disponibles de cada residente. Patios, azoteas. Terrazas, antejardín y lugares donde se pueda instalar una huerta vertical con materiales reciclables o de bajo costo.
- Duración del proyecto:** El Proyecto tiene una duración de 10 meses base, con el que se espera dejar a la población tecnificada. El proyecto tiene estimado hacer seguimiento del cultivo hasta por 2 meses más de guía y 2 meses más para su activación económica.
- No. Población Objeto:** son grupos familias o personas con deseos de aprender producción hortícola, direccionado a Familias afro, tercera edad. Estudiantes y población vulnerable.

 <p>FUNDESIN VALLE CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES</p>	<p>FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL - FUNDESIN VALLE NIT: 900801029-5 COSNTRUYENDO OPORTUNIDADES</p>	<p>IMARZO 29 DE 2014</p>
	<p>FORMATO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS</p>	<p>V 1.3</p>

- **No. Población beneficiada:** Esta planteado llegar a más de 200 familias, en condiciones de vulnerabilidad, tercera edad o estudiantes.

## 8. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

No.	Nombre del indicador	Formula	Estado actual	Valor esperado	
1	Ejecución convocatoria	Ejecución de la convocatoria	43% 85/	200 un	A marzo de 2024
2	Número de participantes en Capacitación	Participar de los cursos y seminarios del programa	43% 85	200 un	A noviembre 2025
3	Verificador #1 Alistamiento	Documentar Metros cuadrados para germinación	29% 492m2	1126 m2	1er. Trimestre 2025
4	Verificador #2 Primera Operación	Documentar metros cuadrados en producción (recoleccion1)	33%	1504 m2	2do, Trimestre 2025
5	Verificador #3 Meta base1500 /2000 Kg	Documentar Kg de producto y Resiembra	69Kg 5.0 %	1500. Kg	3er. Trimestre 2025
6	Porcentaje de funcionarios capacitados	Nro. funcionarios capacitados con el Modelo.	67% 4/	6/6	2do. trimestre

## 9. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Fase I: Preparación del terrero / malezas y nivelación
Fase II: Armado de canteros o cunas de siembra
Fase III: Germinación
Fase IV: Trasplante de germinados
Fase V: Afloración
Fase VI: Tiempo de producción

### Cronología de las actividades

No.	Actividad	ADECUACION	GERMINACIÓN	PLANTULAS	CRECIMIENTO	COSECHA															
		1 Bimestre	2 Bimestre	3 Bimestre	4 Bimestre	5 Bimestre															
10	CULTIVO FIRME /Resiembra																				
9	FRUTO /																				
8	CRECIMIENTO																				
7	FLOR																				
6	CRECIMIENTO																				
5	PLANTULAS																				
4	GERMINACION																				
3	ADECUACIÓN / CANTEROS																				
2	PREPARACION TERRENO																				
1	CONVOCATORIA * CAPACITACIÓN																				
	<b>DIAS</b>	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300

## 10.COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

La fuente proviene de la secretaria de medioambiente y desarrollo agropecuario del Municipio de Yumbo Valle, dentro del marco plan de desarrollo Visión Empresarial con sentido social 2024-2027 .

Los valores aquí mostrados competen a cotización base de SODIMAC S.A y son valores promedio estándar. Los propósitos están orientados al fortalecimiento de la actividad, por ende, de las comunidades y del ejecutor del proyecto, buscando ofrecer disponibilidad y seguridad de herramientas , bajo el custodio, control y mantenimiento de FUNDESINVALLE.

ELEMENTOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL	PROPÓSITO
PUNTILLA 1"	35	\$ 4.900	\$ 171.500	CONSUMO
PUNTILLA 1.5 "	35	\$ 4.900	\$ 171.500	CONSUMO
PUNTILLA 2"	35	\$ 5.900	\$ 206.500	CONSUMO
PUNTILLA 2.5"	35	\$ 5.900	\$ 206.500	CONSUMO
PICA AGRICOLA	3	\$ 37.000	\$ 111.000	FORTALECIMIENTO

PALA AGRICOLA	3	\$ 22.000	\$ 66.000	FORTALECIMIENTO
GUADAÑA 63CC	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	FORTALECIMIENTO
POLISOMBRA ROLLO X 100	1	\$ 647.500	\$ 647.500	CONSUMO
BARRA AGRICOLA	2	\$ 113.500	\$ 227.000	FORTALECIMIENTO
CARPA 6x6	1	\$ 1.790.000	\$ 1.790.000	FORTALECIMIENTO
BUGUI	1	\$ 339.000	\$ 339.000	FORTALECIMIENTO
CARRETILLA ZORRA	1	\$ 294.000	\$ 294.000	FORTALECIMIENTO
DOTACION TEXTIL TALLAS VAR	80	\$ 35.000	\$ 2.800.000	CONSUMO
KIT HUERTEROS	80	\$ 156.000	\$ 12.480.000	CONSUMO
<b>Gran Total</b>			<b>\$ 21.010.500</b>	

## 11. OBSERVACIONES Y AGRADECIMIENTOS.

Es para FUNDESIN VALLE un honor y un placer de vida social, estar alineado con las entidades que promueven el sentido social, la educación y aportan su grano de arena al bienestar alimenticio, con prácticas que contribuyen a la soberanía y disposición de alimentos en hogares vulnerables, a reducir el impacto ambiental y así mejorar calidad de vida de nuestras comunidades.

Estamos siempre dispuestos a construir oportunidades.

Fin.